

**Dodatok č. 2  
k Zmluve o dielo  
č. 7/2006**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení  
na vypracovanie projektovej dokumentácie a obstaranie výkonu autorského dozoru  
projektanta na akciu:

„Bratislava, [REDACTED], rekonštrukcia objektu“

Dodatok č. 2 upravuje zmluvu o dielo č. 7/2006 a jej dodatok č.1 v nasledovných článkoch:

**Čl. I.  
ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ**

Názov a sídlo:

**Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**  
Pribinova č. 2  
812 72 Bratislava

V zastúpení:

**Ing. Robert Hančák**  
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

**Ing. Ivan Goča**  
riaditeľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických:

**Ing. Peter Moravčík**  
**Ing. Peter Kohút**

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00 151 866

tel.:

██████████

fax:

██████████

**1.2 Zhotoviteľ**

Názov a sídlo:

**Ing.arch. Vladimír Zigo**, autorizovaný architekt  
Trnavská cesta č.28  
821 08 Bratislava

V zastúpení:

**Ing.arch. Vladimír Zigo**

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných a technických:

████████████████████  
████████████████████

Bankové spojenie:

████████████████████

Číslo účtu:

████████████████████

IČO:

37 153 307

DIČ:

████████████████████

IČ DPH:

████████████████████

tel.:

████████████████████

Ing. arch. Vladimír Zigo je zapísaný v zozname autorizovaných architektov pod registračným číslom 1104 AA.

## Čl. II. PREDMET ZMLUVY

Čl. II - odstavce 2.1.2. sa dopĺňa o body 2.1.2.6 a 2.1.2.7, ktoré znejú nasledovne:

- 2.1.2.6 **Vypracovanie zmien projektu pre realizáciu stavby** kvôli skutočnostiam, ktoré vyplynuli pri realizácii stavby.
- 2.1.2.7 **Zabezpečenie dokladov** (rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce) **k vypracovanému projektu zmien pre realizáciu stavby.**

Čl. II - odstavce 2.2, bod 2.2.2 sa dopĺňa o body j) a k), ktoré znejú nasledovne:

- j) vypracovanie zmien projektu pre realizáciu stavby podľa čl. II., bod 2.1.2.6 ZoD: - výkresová časť v šiestich vyhotoveniach,
- k) dokladová časť podľa čl. II., bod 2.1.2.7 ZoD v dvoch vyhotoveniach.

## Čl. III. ČAS PLNENIA

Čl. III - odstavce 3.1. sa dopĺňa o body 3.1.5 a 3.1.6, ktoré znejú nasledovne :

- |       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| 3.1.5 | Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.2.6 | : | dňom podpísania dodatku č. 2 ZoD  |
|       | Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.2.6   | : | do 30 dní od podpísania dodatku č. 2 ZoD                                  |
| 3.1.6 | Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.2.7 | : | od prevzatia vypracovaného projektu zmien pre realizáciu stavby           |
|       | Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II. bod 2.1.2.7   | : | do 35 dní od prevzatia dopracovaného projektu zmien pre realizáciu stavby |

## Čl. V. CENA ZA DIELO

Čl. V - odstavce 5.1. sa mení, dopĺňa o body 5.1.11 a 5.1.12 a znie nasledovne :

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu čl. II tejto ZoD bola zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane DPH vo výške:

(1 053 465,03 Sk)

**34 968,64 €**

slovom: *tridsaťštyritisícdeväťstošesťdesiatosem eur šesťdesiatštyri centov*

Cena za dielo predstavuje:

5.1.1	statické posúdenie stavby podľa čl. II., bod 2.1.1 a) ZoD	(24 480,00 Sk) 812,59 €	✓
5.1.2	polohopisné a výškopisné zameranie areálu podľa čl. II., bod 2.1.1 b) ZoD	(20 000,00 Sk) 663,88 €	✓
5.1.3	zameranie súčasného stavu čl. II., bod 2.1.1 c) ZoD	(31 500,00 Sk) 1 045,61 €	✓
5.1.4	zámer obnovy kultúrnej pamiatky čl. II., bod 2.1.1 d) ZoD	(20 070,00 Sk) 666,20 €	✓
5.1.5	projekt stavby podľa čl. II., bod 2.1.2.1 ZoD	(297 200,00 Sk) 9 865,23 €	✓
5.1.6	architektonicko – historický výskum podľa čl. II., bod 2.1.2.2 ZoD – odpočet nerealizovaného plnenia	-(20 070,00 Sk) - 666,20 €	✗
5.1.7	dokladová časť podľa čl. II., bod 2.1.2.3 ZoD	(49 250,00 Sk) 1 634,80 €	✓
5.1.8	projekt pre realizáciu stavby podľa čl. II., bod 2.1.2.4 ZoD	(289 500,00 Sk) 9 609,64 €	✓
5.1.9	„tendrový projekt“ podľa čl. II., bod 2.1.2.5 ZoD	(32 400,00 Sk) 1 075,48 €	✓
5.1.10	odborný autorský dohľad GP podľa čl. II., bod 2.1.3 ZoD	(40 500,00 Sk) 1 344,35 €	
5.1.11	projekt zmien pre realizáciu podľa čl. II., bod 2.1.2.6 ZoD	(65 011,91 Sk) 2 158,00 €	✓
5.1.12	dokladová časť podľa čl. II., bod 2.1.2.7 ZoD	(15 352,82 Sk) 509,62 €	✓
cena bez DPH .....		(885 264,73 Sk) 29 385,40 €	
DPH 19% .....		(168 200,30 Sk) 5 583,24 €	
<b>cena celkom vrátane DPH .....</b>		<b>(1 053 465,03 Sk)</b> <b>34 968,64 €</b>	

## Čl. VI.

### PLATOBNÉ PODMIENKY

Čl. VI - odstavec 6.2. sa dopĺňa o bod 6.2.5, ktorý znie nasledovne:

- 6.2.5 Po prevzatí diela podľa čl. II. bod 2.1.2.6 a 2.1.2.7 tejto ZoD zhotoviteľ vystaví do 30 dní samostatnú faktúru podľa čl. V. bod 5.1.11 a 5.1.12 tejto ZoD, ktorú objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti.

Čl. XIII.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. XIII. - sa dopĺňa o odstavce 13.9, ktorý znie nasledovne :


- 13.9 Dodatok č. 2 k ZoD č. 7/2006 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch vrátane prílohy č. 1 – špecifikácia ceny, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Ostatné ujednania ZoD č. 7/2006 sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa 11. 5. 05

za objednávateľa



Ing. Robert Hančák  
generálny riaditeľ  
sekcie ekonomiky MV SR



V Bratislave dňa 11. 5. 2009

za zhotoviteľa

ING.ARCH. VLADIMÍR ZIGO  
TRNAVSKÁ CESTA 2B, 821 06 BRATISLAVA  
IČO 37 153 307, [REDACTED] ①

Ing. arch. Vladimír Zigo  
autorizovaný architekt