

2 142/10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100

Dodatok č. 1
k zmluve č. KRHZ-44/2008

Názov investičnej akcie: **Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Novom Meste nad Váhom**

uzatvorenej medzi:

1.1 Objednávateľom

Názov a sídlo:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Trenčíne,
Štefánikova č. 20, 911 49 Trenčín

V zastúpení:

PIK. Ing. Michal Jurdík
riaditeľ krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000169481/8180

IČO:

36012611

tel.:

032/7445 188

fax:

032/7441 017

a

1.2 Zhotoviteľom

Názov a sídlo:

S.P.I., spol. s r.o. ,
Moyzesova 660/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou

V zastúpení:

Ing. Ľubomír Daniš
konateľ spoločnosti

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka

Číslo účtu:

0411669593/7500

IČO:

36012611

IČ DPH:

SK2020480286

tel.:

0903/728 827

fax:

038/7605811

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,
vložka číslo: 1327/R

Objednávateľ a zhotoviteľ diela sa s ohľadom na dodržanie predpisanej terminológie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a s ohľadom na požiadavky zadané v navrhovanom riešení „Základnej požiadavky“ ako jedného z východných dokladov, dohodli pre korektné a transparentné zadané názvu stavby. V súvislosti s uvedeným Článok II. Predmet zmluvy bod 2.1 znie:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) pre objednávateľa vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi dodá pre akciu:

„REKONŠTRUKCIA, NADSTAVBA A PRÍSTAVBA HASIČSKEJ STANICE V NOVOM MESTE NAD VÁHOM“

Článok III. Čas plnenia znie:

**Čl. III.
ČAS PLNENIA**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet ZoD dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II tejto ZoD v nasledovných termínoch:

- | | |
|---|---|
| a) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.1 až 2.1.2 .3 | : dňom podpisu zmluvy |
| Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.1 až 2.1.2.3 | : 15. 12. 2008 |
| b) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.2.4 | : dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia |
| Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.2.4 | : do 21 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia |
| c) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.3 a) | : dňom odovzdania staveniska |
| Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.3.a) | : podľa požiadaviek budúceho zhotoviteľa |
| a) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.3 b) | : dňom odovzdania staveniska |
| Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.3 b) | : do dvoch mesiacov od odovzdania staveniska |
| b) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.3 c) | : dňom odovzdania staveniska |
| Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.3 c) | : ukončením vydaním kolaudačného rozhodnutia |

