

**Dodatok č. 1
k zmluve č. KRHZ-45/2008**

Názov investičnej akcie: **Rekonštrukcia Hasičskej stanice Myjava**

uzatvorenej medzi:

1.1 Objednávateľom

Názov a sídlo:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Trenčíne,
Štefánikova č. 20, 911 49 Trenčín

V zastúpení:

Plk. Ing. Michal Jurdik
riaditeľ krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000169481/8180

IČO:

36012611

tel.:

032/7445 188

fax:

032/7441 017

a

1.2 Zhotoviteľom

Názov a sídlo:

S.P.I., spol. s r.o. ,
Moyzesova 660/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou

V zastúpení:

Ing. Ľubomír Daniš
konateľ spoločnosti

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka

Číslo účtu:

0411669593/7500

IČO:

36012611

IČ DPH:

SK2020480286

tel.:

0903/728 827

fax: 038/7605811

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 1327/R

Objednávateľ a zhotoviteľ diela sa s ohľadom na dodržanie predpísanej terminológie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program a s ohľadom na požiadavky zadefinované v navrhovanom riešení „Základnej požiadavky“ ako jedného z východísk dokladov, dohodli pre korektné a transparentné zadefinovanie názvu stavby. V súvislosti s uvedeným článok II. Predmet zmluvy bod 2.1 znie:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“) pre objednávateľa vypracuje, zabezpečí a objednávateľovi dodá pre akciu:

**„REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA HASIČSKEJ STANICE
V MYJAVE“**

Článok III. Čas plnenia znie:

**Čl. III.
ČAS PLNENIA**

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet ZoD dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II tejto ZoD v nasledovných termínoch:

- | | |
|---|---|
| c) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.1 až 2.1.2 .3 | : dňom podpisu zmluvy |
| Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.1 až 2.1.2.3 | : 15. 12. 2008 |
| d) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.2.4 | : dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia |
| Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.2.4 | : do 21 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia |
| c) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.3 a) | : dňom odovzdania staveniska |
| Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.3.a) | : podľa požiadaviek budúceho zhotoviteľa |
| c) Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.3 b) | : dňom odovzdania staveniska |
| Koniec doby plnenia predmetu ZoD | |

podľa čl. II bod 2.1.3 b)

: do dvoch mesiacov od odovzdania staveniska

d) **Začiatok doby plnenia** predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.3 c)
Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II bod 2.1.3 c)

: dňom odovzdania staveniska

: ukončením vydaním kolaudačného rozhodnutia

3.4 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1 tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

3.5 Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1 tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

Záverečné ustanovenia:

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovený v dvoch výtlačkoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Trenčíne dňa 8.12.2008

za objednávateľa

za zhotoviteľa

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO
hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne
Štefanikova 20
plk. Ing. MICHAEL JÚRDIK
riadiťel
Krajského riaditeľstva Ha ZZ
v Trenčíne

Ing. Ľubomír Daniš
konateľ

SPI
SPOL. S R. O.
IČO: 409000000
Sídlo: Trenčín, Štefanikova 20
400 01 Trenčín

