Dohoda

o casovom harmonograme pri vykonavani stavebnych Gprav
uzatvorena v sulade s ustanovenim § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich pravnych predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

Zmluvné strany:

1.

Prenajimatel
Obchodné meno:
Sidlo:

V zastupeni:
ICO:

DIC:

IC DPH:
Zapisany v:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

(dalej len ,Prenajimatel”)

Najomca:

Nazov:

Sidlo:

V zastupeni:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo ugtu:

(dalej len ,Najomca®)

ARMAGEDON, s.r.o.

Bellova 696/2, 031 01 Liptovsky Mikulas

Richard Duchovny, konatel

44 374 551

2022693310

SK 2022693310

Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sro,
vlozka €islo: 50189/L

Geodeticky a kartograficky ustav Bratislava
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava

Mgr. Luboslav Michalik, riaditel

17 316 219

2020838083

Statna pokladnica

7000062369/8180

(Prenajimatel a Najomca dalej spolu aj ako ,Zmluvné strany®)

uzatvaraju v sulade s ¢lankom 2 bod 2.1.2 Dohody o vykonani stavebnych Uprav uzatvorenej
medzi Prenajimatelom a Najomcom dnfa 29. 12. 2010 (dalej len ,Dohoda o vykonani
stavebnych Uprav”) a v sllade s ustanovenim § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika tuto
Dohodu o €asovom harmonograme pri vykonavani stavebnych Uprav (dalej len ,Dohoda®):

11

21

Clanok 1
Uvodné ustanovenie

Pokial v Dohode nie je uvedené inak, maju pojmy s velkym zaciatoénym pismenom
vyznam uvedeny v Dohode o vykonani stavebnych Uprav.

Clanok 2
Predmet Dohody

Predmetom Dohody je najma urenie Casového harmonogramu vykondvania

Stavebnych Gprav.




3.1

Clanok 3
Vykonanie Stavebnych uprav

Okrem podmienok uvedenych v Dohode o vykonani stavebnych Uprav sa Stavebné
Gpravy vykonaju nasledovne:

3141

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.11

Najomca odovzda Prenajimatefovi v lehote najneskér do 5 (péat) pracovnych

dni od podpisu Dohody Zmluvnymi stranami:

(i) 4x Staticky posudok v origindlnych vyhotoveniach,

(ii) 4x Technicka sprava v originalnych vyhotoveniach,

Prenajimatel zabezpe&i podanie navrhu na zaCatie konania o vydanie

stavebného povolenia na Stavebné Upravy podla zdkona ¢islo 50/1976 Zb.

zakona o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

v zneni neskordich pravnych predpisov (dalej len ,Stavebny zakon®), vratane

véetkych suvisiacich priloh a zaplatenia prislusného spravneho poplatku,

najneskér v lehote do 5 (pat) pracovnych dni od podpisu Dohody Zmluvnymi

stranami (dalej len ,Stavebné povolenie®),

Prenajimatel zabezpedi, aby sa Stavebné Upravy zacali vykonavat najneskor

v lehote do 5 (pat) pracovnych dni odo dia nadobudnutia pravoplatnosti

Stavebného povolenia,

Prenajimatel zabezpedi vykonanie Stavebnych Uprav najneskér v lehote do

60 (slovom: $estdesiat) kalendarnych dni po zacati vykonavania stavebnych

prac sUvisiacich so Stavebnymi Upravami; Stavebné Upravy sa povazuju za

riadne vykonané ich stavebnym zhotovenim podfa podmienok Dohody

o vykonani stavebnych prac a Dohody,

Najomca zabezpedi najneskér ku diu zacatia vykonavania Stavebnych uprav

vypratanie tej Casti Predmetu ndjmu, ktora je dotknuta vykonavanim

Stavebnych Uprav tak, aby v tejto dotknutej ¢asti Predmetu ndjmu mohli byt

bez obmedzeni vykonavané Stavebne Upravy,

na Ucely vykonavania Stavebnych Uprav sa za stavenisko povazuje priestor

definovany v § 41i a nasledovne Stavebného zakona s tym, Ze v Casti:

(i) pozemku tvoriaceho stdast Predmetu ndjmu su staveniskom prifahle
pozemky k budove Predmetu najmu, a

(i) budovy tvoriacej sUcast Predmetu najmu su staveniskom len
Stavebnymi Gpravami dotknuté ¢asti Predmetu najmu,

pricom Prenajimatel je opravneny pre Ucely vykonavania Stavebnych uprav

uzivat stavenisko dfiom pravoplatnosti Stavebného povolenia (dalej len

~Stavenisko®),

Najomca zabezpe&i pred vstupom cudzich oséb Stavenisko pocas

vykonavania Stavebnych tprav,

Najomca doruéi Prenajimatelovi najneskér vden zalatia vykonavania

Stavebnych Gprav v pisomnom vyhotoveni podmienky obmedzenia prevadzky

Najomcu uginné po dobu vykonavania Stavebnych dprav,

Najomca doru¢i Prenajimatelovi najneskér v den zacatia vykonavania

Stavebnych Uprav v pisomnom vyhotoveni opatrenia na ochranu Zivota

azdravia o0sdb, inych ako os6éb majucich pracovny/obchodny vztah

k Prenajimatelovi a Stavebnej spolo¢nosti z dévodu vykonavania Stavebnych

uprav, ktoré sa budu pohybovat v Predmete najmu,

Prenajimatel zabezpeéi podanie navrhu na vydanie rozhodnutia o uzivani

dotknutej ¢asti Predmetu najmu po vykonani Stavebnych uprav, vratane

véetkych suvisiacich prilon a zaplatenia prislu$neho spravneho poplatku,

najneskér do 5 (pat) pracovnych dni odo diia stavebneho ukoncenia

Stavebnych Uprav a odstraneni vad uréenych Najomcom,

Zmluvné strany uréuju na ich vzajomnu komunikaciu vo vztahu k vykonavaniu

Stavebnych Uprav nasledovné kontakiné osoby:

(i) kontaktna osoba Prenajimatela:



p. Richard Duchovny
1
F: I
Email: [

kontaktna oscba Néjomcu:
Ing. Roman Chaloupka

M:
Email:
akukolvek zmenu vy3sie uvedenej kontaktnej osoby je dotknuta
zmluvna strana povinna bez zbytoéného odkladu oznamit pisomne
druhej strane a to v rozsahu vy$sie uvedenych kontaktnych Gdajov.

Clanok 4
Zavereéné ustanovenia

4.1 Dohoda nadobuda platnost a Gginnost diiom jej podpisu Zmluvnymi stranami.

4.2 Dohoda je vyhotovend a podpisana v 4 (slovom: $tyroch) exemplaroch, z ktorych
kazdy ma platnost originalu. KaZda zmluvna strana obdrzi 2 (slovom: dva) exemplare
Dohody.

4.3 Dohodu je mozné menit a dopifiat po dohode oboch Zmluvnych stran, a to vo forme
pisomnych a riadne ocislovanych dodatkov k nej.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich prejavy vole v Dohode su slobodné avazine, Ze sa
s obsahom Dohody riadne obozndmili, jej znenie je urcité a zrozumitelné, porozumeli mu
a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Mar. Lubdslav Michalik

riaditel
Geodeticky a kartograficky ustav

Richard Duchovny
konatel
ARMAGEDON, s.r.o.

VRMVYGEDON, S.R.0. Bratislava
Bellova 696/2, 031 01 Liptoveky Mikulas ‘7
1C0: 44 374 551 € DPH: $K202 269 3310 SEODETCKT A KARTOGRARCKY
© (ISTAV BRATISLAVA

827 45 Bratislava 212

~hinmackaho £
Chiumeckeno &



