
Dodatok č. 1 
  
k zmluve o dielo č. 6/NR/2009 zo dňa 18.2.2009 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie  
projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Malé Šárovce, okres Levice, obvod Levice,  
kraj Nitra.  
   
 

  
I. 

 

Mení sa štatutárna zástupca objednávateľa takto: 
  

Štatutárny zástupca:  Ing.  Vladimír  Chovan  –  minister  pôdohospodárstva  
Slovenskej republiky 

   

   Mení sa zhotoviteľ takto:  

 
ZHOTOVITEĽ:      Geodetická kancelária Progeos s.r.o. 
             Dopravná 14, 934 01 Levice 
  
Zastúpený        :  Ing. Ján Predajnianský         

tel./fax         :   

Bankové spojenie      :   0200 (VÚB banka, pobočka Levice) 

Číslo účtu        :   2633757459 

IČO          :   44876335 

IČ DPH        :   2022859465 
(ďalej len zhotoviteľ) 

   
  
 

II. 
  
Mení sa ods.3 v Článku III, od etapy 1/a/3 takto: 
  
/3/   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy  
(predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:  
  
 

Etapa 

Termín  
ukončenia  
fakt. celku  
a vystavenia  

faktúry 

Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov  
Počet  

merných  
jednotiek 

Cena za  
mernú  
jednotku 

Cena etapy,  
ucelenej 
časti,  

fakturačného  
celku v EUR  
bez DPH 

Cena etapy,  
ucelenej 
časti,  

fakturačného  
celku v EUR  

s DPH 

1/a/3  Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav 

1/a/3/1  Prešetrenie  údajov  evidovaných  v  katastri  nehnuteľností  a  štátnych  
tématických mapách v obvode projektu pozemkových úprav. 

 657  4 

2628  3127,32 
1/a/3/2  Preberanie  údajov  o  polohopise  zo  štátnych  tematických  máp  (lesné  

porastové mapy, mapy ÚSES a pod.) v obvode pozemkových úprav 
 17  2 

34  40,46 
1/a/3/3/1 

 31.1.2011 

Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav   640  64  40960  48742,4 



 

2 

 
1/a/3/4 Vypracovanie podkladov pre komisonálne šetrenie nesúladov medzi 

stavom evidovaným v katastri nehnuteľností a prešetreným a zameraným 
skutočným stavom 

 657 2 

1314  1563,66 
1/a/3/5 Spracovanie účelových máp polohopisu v obvode projektu pozemkových 

úprav. 
 657 3 

1971 2345,49 
1/a/4 Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav 

1/a/4/1 Vymedzenie  riešeného územia podľa mikropovodí dotknutých obvodom 
pozemkových úprav. Prebratie podkladov o výškopise vo vymedzenom 
území. 

 67 2 

134 159,46 
1/a/4/2/1 Prešetrenie a zameranie účelového výškopisu - sieť výškových bodov (20 

až 100 m podľa terénu) a povinné hrany nad 1m v obvode projektu 
pozemkových úprav, okrem plôch lesného pôdneho fondu 

 640 3 

1920 2284,8 
1/a/4/3 

31.1.2011  

Vytvorenie vektorovej mapy výškopisu. Vytvorenie rastrového 
digitálneho terénneho modelu s veľkosťou rastrovej bunky 2 m. Tvorba 
účelových máp výškopisu pre účely pozemkových úprav. 

 707 3 

2121 2523,99 
1/c Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov 

1/c/1 Aktualizácia máp BPEJ  640 2 1280 1523,2 
1/c/2 Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách poľnohospodárskej pôdy  640 2 1280 1523,2 
1/c/3 Stanovenie hodnoty porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy  0 3 0 0 
1/c/4 Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na plochách lesného pôdneho 

fondu 
 17 3 

51 60,69 
1/c/5 

31.5.2011   

Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty pozemkov a 
porastov v obvode projektu pozemkových úprav 

 657 3 

1971 2345,49 
1/b Register pôvodného stavu po ROEP 

1/b/1/1 Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom v obvode 
projektu pozemkových úprav 

 657 1 
657 781,83 

1/b/1/2 Prešetrovanie a zosúľadovanie identifikačných údajov o vlastníkoch  657 3 1971 2345,49 
1/b/1/3 Prešetrenie a upresnenie priebehu hraníc pozemkov veľkých výmer (nad 

10 ha pre plochy lesného pôdneho fondu, nad 25 ha pre plochy 
poľnohospodárskej pôdy) s vlastníctvom v 1/1, prešetrovanie 
historických názvov lokalít 

 0 6 

0 0 
1/b/1/4 

31.5.2011  

Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu  657 7 4599 5472,81 
1/e Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ 

1/e/1/1 Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom 
území, revízia a doplnenie potrebných údajov 

 707 2 

1414 1682,66 
1/e/1/2 Terénny prieskum a potrebné zisťovanie  657 3 1971 2345,49 
1/e/2 

  31.1.2012 

Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových 
úprav 

 657 7 
4599 5472,81 

1/d Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav 

1/d/1/1 Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických 
vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov 

707 4 

2828 3365,32 
1/d/1/2 Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a 

funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných 
rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na 
zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúladenie požiadaviek 
účastníkov pozemkových úprav na budúce využitie územia pre zvolené 
časové obdobie. 

 640 36 

23040 27417,6 
1/d/2/1 Zosúladenie návrhov územného systému ekologickej stability a 

požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného 
usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav. 

 657 5 

3285 3909,15 
1/e/3 Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania 

územia na životné prostredie 
 657 4 

2628 3127,32 
1/d/2/2 

 31.1.2012 

Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia 
v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba 
budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska 
naliehavosti a potrieb   

 657 2 

1314 1563,66 
2/a Zásady pre umiestnenie nových pozemkov 

2/a/1 

 31.5.2012 

Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie 
nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav 

 657 9 

5913 7036,47 
2/b Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení   

2/b/1 Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu 
pre projektovú dokumentáciu 

 64 21 
1344 1599,36 

2/b/2 Prieskumné práce  (upresnenie únosnosti pôdy, ručne kopané sondy, 
laboratórny rozbor a pod.) 

 64 14 
896 1066,24 

2/b/3 Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných 
zariadení a opatrení 

 0 0 
0 0 

1/d/4 Predbežné vytýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení  657 5 3285 3909,15 
2/b/3 

31.1.2013   

Spracovanie projektovej dokumentácie spoločných zariadení a opatrení  0 0 0 0 
2/c 30.6.2013  Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 



 

3 

 
2/c/1/1 Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav  657 1 657 781,83 
2/c/1/2 Aktualizácia registra pôvodného stavu  657 2 1314 1563,66 
2/c/1/3 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na 

poľnohospodárskej pôde 
 640 48 

30720 36556,8 
2/c/2 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na 

plochách lesného pôdneho fondu 
 17 24 

408 485,52 
3/c/5 Zrovnávacie zostavenie 657 5 3285 3909,15 
3/a Vykonanie projektu pozemkových úprav 

3/a/1/1 Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní  657 2 1314 1563,66 
3/b/2 Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových 

pozemkov 
 320 24 

7680 9139,2 
3/b/3 

31.1.2014   

Odovzdanie a preberanie hraníc nových pozemkov  480 43 20640 24561,6 
3/a/1/2 Aktualizácia  registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme 

umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 
 657 7 

4599 5472,81 
3/c/4 Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy 

katastrálneho operátu novým mapovaním 
 657 39 

25623 30491,37 
3/c/6 

31.1.2015  

Atlas projektu pozemkových úprav  1 1494 1494 1777,86 

Cena celkom v EUR 
      

213 142 253 638,98 

Cena celkom v Sk 
      

6 421 116 7 641 128 

 

III. 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento dodatok  je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 6/NR/2009 zo dňa 18.2.2009. 
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. 
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.   
    Štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ.  
4. Tento dodatok  nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami. 
 

 

 


