

Dodatok č. 1 zmluvy o dielo č. 2/2006

Článok 1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici
Námestie E. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

V zastúpení: Ing. František Šagát, prednosta
Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy

- zmluvné otázky: Ing. František Šagát
- technické otázky: Ing. Róbert Zlocha
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000123635/8180
IČO: 37949527

Zhotoviteľ: EuroForest, s.r.o.
Topoľová 26, 960 01 Zvolen

V zastúpení: Ing. Ján Mozol'a, konateľ
Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy

- zmluvné otázky: Ing. Ján Mozol'a
- technické otázky: Ing. Ján Mozol'a
Bankové spojenie: ČSOB, pobočka Zvolen ; SLSP, pobočka Zvolen
Číslo účtu: 4001436218/7500 ; 0402879556/0900
IČ DPH: SK2021845969
DIČ: 2021845969
IČO: 36627453

sa dohodli na tomto dodatku číslo 1 zmluvy o dielo č. 2/2006, uzavretej dňa 23.3.2006.

Článok 2. Predmet dodatku zmluvy

1. Predmetom dodatku je zmena termínu uvedeného v prílohe číslo 1 tejto zmluvy. V I. etape – prípravné práce sa mení termín fakturácie na „po dodaní správy o doterajšom hospodárení“. Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si dve ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V B. Bystrici, dňa: 17.5. 2006

za objednávateľa
Krajský lesný úrad
v Banskej Bystrici
Nám. E. Štúra 1
975 41 Banská Bystrica

Vo Zvolne, dňa: 15.05. 2006

za zhotoviteľa

EuroForest Topoľová 26
960 01 Zvolen
IČO: 36627453 DIČ: 2021845969