

## Dodatok č. 1 zmluvy o dielo č. 4/2006

### Článok 1. Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici  
Námestie L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

**V zastúpení: Ing. František Šagát, prednosta**  
Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy

- zmluvné otázky: Ing. František Šagát  
- technické otázky: Ing. Róbert Zlocha  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000123635/8180  
IČO: 37949527

**Zhotoviteľ:** EuroForest, s.r.o.  
Topoľová 26, 960 01 Zvolen

**V zastúpení: Ing. Ján Mozol'a, konateľ**  
Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy

- zmluvné otázky: Ing. Ján Mozol'a  
- technické otázky: Ing. Ján Mozol'a  
Bankové spojenie: ČSOB, pobočka Zvolen ; SLSP, pobočka Zvolen  
Číslo účtu: 4001436218/7500 ; 0402879556/0900  
IČ DPH: SK2021845969  
DIČ: 2021845969  
IČO: 36627453

sa dohodli na tomto dodatku číslo 1 zmluvy o dielo č. 4/2006, uzavretej dňa 23.3.2006.

### Článok 2. Predmet dodatku zmluvy

1. Predmetom dodatku je zmena termínu uvedeného v prílohe číslo 1 tejto zmluvy. V I. etape – prípravné práce sa mení termín fakturácie na „po dodaní správy o doterajšom hospodárení“. Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si dve ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V B. Bystrici, dňa: 14.5.2006

.....  
za objednávateľa  
**Krajský lesný úrad**  
v Banskej Bystrici  
Nám. L. Štúra 1  
974 05 Banská Bystrica

V Zvolene, dňa: 15.05.2006

.....  
za zhotoviteľa

**EuroForest** Topoľová 26  
960 01 Zvolen