

## DODATOK č. 24

k Zmluve o dielo č. 36/1998, zo dňa 25.02.1998, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Nededza**, okres Žilina

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **10.12.2008**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:  
IV. etapa: v termíne do 10.12.2008.

Obsah článku IV. **Cena za dielo** sa v súlade s bodom 4 článku IV. v znení Dodatku č. 9 sa upravuje nasledovne:

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, ďalej v zmysle § 3 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 3 Metodického návodu na spracovanie ROEP č. 74.20.73.41.10 a podľa kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom konania a rozsahom spracovania.
2. Cena za jednu parcelu predmetu konania je dohodnutá vo výške **292,45 Sk** (slovom: dvestodevät'desiatdva Sk, 45/100 hal.), v EUR **9,71 €** bez DPH, sadzba DPH 19% je v Sk **55,57 Sk** (slovom: päť'desiatpäť Sk, 57/100 hal.), v EUR **1,84 €**. Cena za parcelu predmetu konania s DPH je v Sk **348,02 Sk** (slovom: tristoštyridsať'osem Sk, 2/100 hal.), v EUR **11,55 €**.  
Cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je dohodnutá vo výške v Sk **204,72 Sk** (slovom: dvestoštyri Sk, 72/100 hal.), v EUR **6,80 €** bez DPH, sadzba DPH 19 % je v Sk **38,90 Sk** (slovom: tridsať'osem Sk, 90/100 hal.), v EUR **1,29 €**. Cena za parcelu rozsahu spracovania s DPH je v Sk **243,62 Sk** (slovom: dvestoštyridsať'tri Sk, 62/100 hal.), v EUR **8,09 €**.
3. Pri platbe za dielo sa bude vychádzať z predpokladaného kalkulovaného rozsahu diela v počte **1 558** parciel predmetu konania a **2 477** parciel rozsahu spracovania a konečnej kalkulovanej ceny diela, ktorá predstavuje čiastku **962 728,50 Sk** (slovom: deväť'stošesť'desiatdvatisíc'sedemstodvadsať'osem Sk, 50/100 hal.), v EUR **31 956,73 €** bez **DPH**.

Konverzný kurz: 30,1260 Sk / 1 €.

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo** sa v súvislosti so zmenami v článku IV. tohto dodatku mení bod 1. nasledovne a bod 4. sa ruší:

Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:

#### 1.1. Objednávateľ vyplatil spracovateľovi:

- za ukončenú I. etapu diela v roku 2003 finančnú čiastku v Sk 131 037,00 Sk, v EUR 4 349, 63 € vrátane DPH,
- za ukončenú II. etapu diela v roku 2004 finančnú čiastku v Sk 122 588,00 Sk, v EUR 4 069,18 € vrátane DPH,
- doplatok za ukončenú I. a II. etapu diela v roku 2005 vo výške v Sk 216 268,00 Sk, v EUR 7 178, 78 € vrátane DPH.

- za ukončenú III. etapu diela v roku 2004 finančnú čiastku v Sk 172 959,00 Sk, v EUR 5 741,19 € vrátane DPH,

2.2. Objednávateľ vyplatí spracovateľovi:

- za ukončenú IV. etapu diela finančnú čiastku v Sk 486 723,00 Sk, v EUR 16 156,24 € vrátane DPH.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline, dňa 28.11.2008



  
objednávateľ

V Žiline, dňa 28.11.2008

DÉZIA  
s.r.o.



zhotoviteľ