

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 11-S/2007 a dodatkov č. 1 a 2 na stavebnú akciu
„Sliach – rekonštrukcia budovy č. 92 – letecké krídlo“

Objednávateľ: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Sídlo: Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Splnomocnený zástupca: Ing. Polačko Jozef – generálny riaditeľ
Ing. Viliam Jankech - zástupca generálneho riaditeľa
Sekcie majetku a infraštruktúry
IČO: 30845572
Telefón/fax: 048/4153029, 0960462266-fax
Číslo účtu: 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných: Ing. Polačko Jozef
- technických: Mgr. Sedmáková Natália

Zhotoviteľ: Pavol Harcek
Sídlo: Jesenského 2241
024 01 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený: Pavol Harcek – majiteľ
IČO: 10844023
DIČ: 1020458021
IČ DPH: SK 1020458021
Bankové spojenie: VÚB Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu: 200446322/0200
Zapísaný: v Živnostenskom registri ObÚ Žilina pod č. 504-5363

Čl. I.

V zmysle bodu 4.3 zmluvy o dielo č. 11-S/2007 a dodatkov č. 1 a 2 na stavebnú akciu „Sliach – rekonštrukcia budovy č. 92 – letecké krídlo“ sa uvedená zmluva o dielo na základe indexov stavebných prác mení a dopĺňa takto:

1. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2. v tomto znení:
„4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

Pôvodná cena za dielo:

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Základ ceny pre DPH:	42.314.868,00 Sk
DPH 19%:	8.039.825,10 Sk
Celková cena za objekt s DPH:	50.354.693,10 Sk

Naviac práce podľa článku II. bodu 2.1.1.

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Naviac práce základ ceny pre DPH:	3.079.865,96 Sk
DPH 19%:	585.174,50 Sk
Naviac práce spolu s DPH:	3.665.040,46 Sk

Odpočty podľa článku II. bodu 2.1.1.

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92

Odpočty základ ceny pre DPH:

- 1.349.906,28 Sk

DPH 19%:

- 256.482,20 Sk

Odpočty spolu s DPH:

- 1.606.388,48 Sk

Naviac práce podľa článku II. bodu 2.1.2.

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92

Naviac práce základ ceny pre DPH:

409.979,93 Sk

DPH 19%:

77.896,20 Sk

Naviac práce spolu s DPH:

487.876,13 Sk

Cenové vplyvy formou indexov podľa čl. IV. bodu 4.3:

Cenové vplyvy základ ceny pre DPH:

817.846,98 Sk

DPH 19%:

155.390,93 Sk

Cenové vplyvy spolu s DPH:

973.237,91 Sk

Nová cena za dielo:

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92

Základ ceny pre DPH:

45.272.654,59 Sk

DPH 19%:

8.601.804,53 Sk

Celková cena za objekt s DPH:

53.874.459,12 Sk


Čl. II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je indexácia stavebných prác.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – ich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Bratislave, dňa 31 OKT. 2008
_____.2008

Objednávateľ:

Ing. Viliam JANKECH



V Kys. N. Meste, dňa 28.10.2008

Zhotoviteľ:

PAVOL HARCEK
Jesenského 2241 ©
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 10844023 IČ DPH: SK1020468021

Pavol Harcek

Indexácia stavebných prác

Odberateľ: MO SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby, BB
Dodávateľ: Pavol Harcek, Jesenského 2241, KNM
Stavba : Sliach - Rekonštrukcia budovy č.92

PREHLAD FAKTURÁCIE

<u>Obdobie rok 2007 :</u>	Celkom bez DPH	DPH 19%	Celkom s DPH
Fak. č. 2007/512	4 200 234,32 Sk	798 044,60 Sk	4 998 278,92 Sk
<u>Obdobie rok 2008 :</u>	Celkom bez DPH	DPH 19%	Celkom s DPH
Fak. č. 2008/015	3 436 750,26 Sk	652 982,60 Sk	4 089 732,86 Sk
Fak. č. 2008/068	764 930,30 Sk	145 336,70 Sk	910 267,00 Sk
Fak. č. 2008/104	3 773 277,27 Sk	716 922,70 Sk	4 490 199,97 Sk
Fak. č. 2008/129	3 373 732,97 Sk	641 009,30 Sk	4 014 742,27 Sk
Fak. č. 2008/169	4 095 561,38 Sk	778 156,60 Sk	4 873 717,98 Sk
Fak. č. 2008/228	1 148 092,44 Sk	218 137,60 Sk	1 366 230,04 Sk
Fak. č. 2008/302	1 729 959,68 Sk	328 692,30 Sk	2 058 651,98 Sk
bez indexácie			
SPOLU:	22 522 538,62 Sk	4 279 282,40 Sk	26 801 821,02 Sk

INDEXÁCIA

Fak. č. 2008/258	2 980 957,76 Sk	566 381,97 Sk	3 547 339,73 Sk
Fak. č. 2008/313	2 889 158,00 Sk	548 940,00 Sk	3 438 098,00 Sk

číslo mínusové!

↓
Dobry

Fak. č. 2008/343	3 235 503,88 Sk	614 745,90 Sk	3 850 249,78 Sk
SPOLU:	9 105 619,64 Sk	1 730 067,87 Sk	10 835 687,51 Sk
Celková cena diela:	44 044 827,68 Sk	8 368 517,40 Sk	52 413 345,08 Sk
Zostatok do celkovej ceny:	12 416 669,42 Sk	2 359 167,13 Sk	14 775 836,55 Sk
<u>CENA CELKOM PRE INDEXÁCIU</u>	21 522 289,06 Sk	4 089 235,00 Sk	25 611 524,06 Sk

(indexácia+zostatok)

Zaradenie stavby: 122 - Budovy pre administratívu
 Fakturačný index
 II.Q. 2008 / IV.Q. 2007 = 1,146/1,104 = 1,038

Indexovaná suma bez DPH	21 522 289,06 Sk
Index 1,038	817 846,98 Sk
DPH 19%	155 390,93 Sk
Index celkom s DPH	973 237,91 Sk

spracoval : Tóth Rastislav


PAVOL HARCEK
 Jesenskeho 2241 ©
 024 01 Kysucké Nové Mesto
 IČO: 10844023 IČ DPH: SK1020458021



Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Marián Mikluš'.