

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Č.objednávateľa: Z – 685/6231/2009

Č.zhotoviteľa: 78/2009/0/4

názov diela: **I/65 Šášovské Podhradie – Kremnica (oprava cesty)**

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

: **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : **Ing. Peter Polešenský**, riaditeľ SSC IVSC,
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach technických : Ing. Vladimír Sobol, námestník úseku správy
a prevádzky ciest
- vo veciach zmluvných : Ing. Hana Hasprová, vedúca oddelenia verejného
obstarávania
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Telefón, fax : 048/4143232; 048/4143424
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená
Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou
listinou č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom
znení pod č. 316/M – 2005 zo dňa 14.februára
2005,
zmenená rozhodnutím MDPT SR č.100 z 11.mája
2006

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 ZHOTOVITEĽ

Názov a sídlo : **Doprastav, a.s.**
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod : **Doprastav, a.s., závod Zvolen**
Hronská 3211/1, 960 93 Zvolen
Štatutárny orgán : Ing. Dušan Šamudovský, CSc., člen
predstavenstva
Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen na základe
plnej moci
Zapísaným v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo:
581/B
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
zmluvných : Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen
technických a výrobných : Ing. František Tomek, obchodný námestník
Ing. Ivan Romšák, výrobný – technický námestník
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová ul. 1/A,
813 33 Bratislava
Číslo účtu : 6600837004/1111
IČO : 31 333 320
DIČ : 2020372497
IČ DPH : SK2020372497
Právna forma : akciová spoločnosť
Telefón, fax : 045/5305207, 045/5305428
E-mail : zvolen@doprastav.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

121

Čl. 2. V súlade s ustanovením bodu 14.1. ZoD z dôvodu zmeny rozsahu požadovaných prác na základe 14.2. písm a) ZoD sa mení celková cena diela s uvedením špecifikácie v Prílohe č.1 tohto dodatku.

Čl. 4 Cena diela, bod 4.2. sa upravuje takto:

- 4.2. Cena stavebných prác je podrobne určená v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a predstavuje nasledovnú čiastku vyjadrenú v eurách a v Sk a pri konverznom kurze 1 EUR = 30,1260 Sk:

Zmluvná cena celkom bez DPH	359 841,00 €
	10 840 569,97 Sk
DPH 19%	68 369,79 €
	2 059 708,29 Sk
Zmluvná cena celkom s DPH	428 210,79 €
	12 900 278,26 Sk

Čl.3. Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú naďalej v platnosti.


Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č.78/2009/0/4.

Dodatok č.1 k zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jedno vyhotovenie pre každú zmluvnú stranu.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici, dňa **11.12.2009**

Za objednávateľa :


Ing. Peter Polešenský
riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEŤ
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

V Bratislave, dňa **11.12.2009**

Za zhotoviteľa :


Ing. Dušan Šamudovský
člen predstavenstva

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen
na základe plnej moci

POKORNOV, a.s.
Drienová 27, 826 56 Bratislava
01501

ROZPOČET

Stavba: I/65 Šášovské Podhradie - Kremnica

Objekt: Oprava komunikácie

Časť: Naviac práce k ZoD - dodatok č.1

Objednávateľ: Slovenská správa ciest, IVSC B.Bystrica

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena jednotková v alt. mene	Cena celkom v alt. mene
1	2	3	4	5	6	7	8	9

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce 12 400,000 373 562,400

1	113151214	Odfrezovanie obrusnej vrstvy asfaltového krytu hr.50 mm	m2	4 000,000	3,1000	12 400,000	93,39	373 562,400
---	-----------	---------------------------------------------------------	----	-----------	--------	------------	-------	-------------

5 Komunikácie 50 320,000 1 515 940,320

3	573211111	Spojovací postrek z asfaltovej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	4 000,000	0,7300	2 920,000	21,99	87 967,920
4	577141112	Pokládka obrusnej vrstvy AC 11 hr.50mm - modifik.	m2	4 000,000	11,8500	47 400,000	356,99	1 427 972,400

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 480,000 44 586,480

5	938909311	Vyčistenie odfrézovanej plochy	m2	4 000,000	0,3700	1 480,000	11,15	44 586,480
---	-----------	--------------------------------	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

Celkom dodatok č.1 64 200,000 1 934 089,200

Cena ZoD bez DPH 295 641,000 8 906 480,766

Dodatok č.1 bez DPH 64 200,000 1 934 089,200

Cena celkom s dodatkom č.1 bez DPH 359 841,000 10 840 569,966

DPH 19% 68 369,790 2 059 708,294

Cena celkom s dodatkom č.1 s DPH 428 210,790 12 900 278,260