DODATOK ¢. 2

ku zmluve o dielo ¢. 121 051/2006, & 6400/6431/73/2006
uzavretej podl’a § 536 a nasl. Obchodného zdakonnika 513/1991 Zb.

na stavbu : ,,I/18 — I1/584 Liptovsky Mikuls - krizovatka*
uzatvoreny medzi tymito zmluvnymi stranami

ClL. I. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’: Slovenska sprava ciest
Mileticova 19, 826 19 Bratislava
Statutarny orgén : Ing. Roman Zembera — generalny riaditel

Osoba opravnena uzavriet’ zmluvu :
Doc. Ing. Ivan Hlavon CSe.
riaditel’ Investi¢nej vystavby a spravy ciest
ul. Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina
Podra listu €. 12677/0001/2007 zo dia 12.10. 2007
Pravna forma : rozpoctova organizacia zriadend Ministerstvom dopravy, pdst a telekomunikacii
SR zriad’'ovacou listinou ¢. 316/M-2005 zo diia 14.2. 2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR &.
100 zo dia 11.5. 2006 a ¢. 86 zo diia 22.5. 2008
Osoby opravnené rokovat’
- vo veciach zmluvnych :  JUDr. Radoslav Jandzik —  pravnik
Ing. Dagmar Mindrikova —  odd. verejného obstaravania
- vo veciach technickych : Ing. FrantiSek Faktor, PhD. - nam. tseku inv. pripravy

Ing. Matus Salat- veduci odd. pripravy stavieb
Ing. Milan Bronc¢ek — predinv. a inv. priprava stavieb

- vo veciach cenovych:  p. Jolana Merjadova

Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava

Cislo G¢tu; 7000135433/8180

ICE: 003328

DIC : 2021067785

Cislo tel./fax: 041/5074624  041/5074626 (15)

(dalej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel’ : CESTNE STAVBY LIPTOVSKY MIKULAS spol. s r.o.

ul. 1. maja 724, 031 01 Liptovsky Mikulas
Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel Sro, viozka &. 426/L

Zastupeny : Ing. Jan BoSanec — riaditel’ spolo¢nosti

vo veciach technickych: Ing. Pavel Betko — konatel’ spolo¢nosti, vyrobno-technicky namest.
vo veciach zmluvnych : Ing. Zdenek Bachtik — konatel spolo¢nosti, ekonomicky namestnik
ICO: 31563732

DIC : 2020427046

IC DPH : SK2020427046

Bankové spojenie : Dexia banka a.s. pobo¢ka Liptovsky Mikulas

Cislo G¢tu : 8100253001/5600

E-mail. : sekretariat@cestnestavbylm.sk

(dalej len ,,zhotovitel*)



Zmluvné strany menia (dopliuju) obsah zmluvy takto :

CL. 1V. CAS PLNENIA

Termin ukoncenia stavebnych prac sa upravuje z dévodu zacatia prac v zimnych mesiacoch, ¢im
sa z titulu jednotlivych technologickych postupov stavebnych prac pdvodny termin neda

dodrzat’.

bod 1 Ukonéenie prac : do 31.8. 2010

Cl. VI. OSTATNI ZODPOVEDNI ZASTUPCOVIA ZMLUVNYCH STRAN

Zo strany objednéavatel’a sa meni stavebny dozorca :
Miesto : p. Maridna Srobu nahradi : Ing. Vladimir Hudec

Cl IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. V ostatnych Castiach zostavaju ustanovenia ZoD nezmenené.
2. Tento Dodatok €. 2 tvori neoddelitelnu sucast Zmluvy o dielo ¢. 121 051/2006 aé.
6400/6431/73/2006 a dodatku ¢. 1, bol vyhotoveny 4 x z toho 2 x pre objednavatela a2 x

pre zhotovitela.

3. Dodatok nadobuda uc¢innost’ a platnost’ diilom podpisania obidvoch stran opravnenou

osobou.

V Liptovskom Mikulasi

Zhotovitel :

CESTNE STAVBY Liptovsky Mikulas
spol. s r.o., UL 1. maja 7‘24
031 01 Liptovsky Mikulad
160: 31563732 IC DPH: SK2020427046
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. Viozka &. 426yl
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