ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ustanovenia §536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

€. objednavatela: Z- .............. 12010

v zneni neskorsich predpisov

¢. zhotovitela: 100006-01

na vypracovanie projektovej dokumentacie stavebného zameru (DSZ), dokumentacie
na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie pre ponuku (DP), ktorej sucastou bude
dokumentacia na realizaciu stavby (DRS), na vykon autorského dozoru (AD), vyty&enie
obvodu staveniska, vyty€enie a odovzdanie pevnych smerovych a vyskovych bodov a bodov

osi cesty

pre stavbu ,, /70 Parnica — zosuv (cca km 4,963 — km 5,631)“

él.1  ZMLUVNE STRANY

1.1 OBJEDNAVATEL:

Sidlo:
Statutarny organ:

Osoba opravnena uzavriet zmluvu:
Sidlo:

Pravna forma:

Osoby opravnené okovat:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- Vo veciach cenovych:

Bankové spojenie:
Cislo u¢tu:

ICO:

DIC:

Spojenie: tel.
(d'alej len "objednavatel™)

Slovenska sprava ciest

Mileticova €. 19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Zembera - generainy riaditel

Doc. Ing. Ivan Hlavon, CSc.

riaditel Investi¢nej vystavby a spravy ciest

ul. Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina

podla listu €.: 12677/0001/2007 zo dna 12. 10. 2007

Rozpoctova organizéacia zriadena Ministerstvom dopravy, post
a telekomunikacii SR zriadovacou listinou ¢.316/M — 2005 zo
dna 14.2.2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR &. 100 zo
dna 11.5.2006 a ¢€. 86 zo dna 22. 5. 2008

JUDr. Radoslav Jandzik
Ing. Dagmar Minarikova
Ing. FrantiSek Faktor, PhD.
Ing. Matus$ Salat

Ing. Vojtekova Zuzana

p. Jolana Merjadova

-pravnik

-odd. verejného obstaravania
-namestnik Useku inv. pripravy
-veduci odd. pripravy stavieb
-predinv. a inv. priprava stavieb

Statna pokladnica Bratislava
7000135433/8180

003328

2021067785

041/507 46 24, Fax: 041/507 4626 (15)



-a-

1.2 ZHOTOVITEL: Fidop, s.r.o. (zastupca zdruzenia FIDOP)

Sidlo: Janosikova 21, 010 01 Zilina

Pravna forma: S.r.o. 3

Zapis v obchodnom registri: Okresného sudu v Ziline / oddiel s.r.o. / vlozka 12455/L
Statutarny organ: Ing. Ivana Subjakova, konatelka spolo&nosti

v zastupeni:

Osoby opravnené rokovat’:

- Vo veciach zmluvnych: Ing. lvana Subjakovd, konatelka spolo¢nosti

- vo veciach technickych: Ing. lvana Subjakova, konatelka spolo&nosti
Ing. Lukas Rolko, veduci projektant

- Vo veciach cenovych: Ing. Rébert Gavula, obchodny riaditel

Bankové spojenie: CSOB, as,, Zilina

Cislo ugtu: 184270653/7500

GO 363 94 343

DIC: 2020105142

IC DPH: SK2020105142

Telefonne spojenie: 041/ 56 405 66

Fax: 041/ 56 405 66

E-mail: i.subjakova@fidop.sk

(d’alej len "zhotovitel™)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o verejnom
obstaravani“). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZzil postup verejného obstaravania
— podprahova zakazka.

€l.2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre
objednavatela a objednavatelovi odovzda dielo, ktorym je vypracovanie dokumentacie
na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie na stavebny zamer (DSZ), dokumentacie
na ponuku (DP), ktorej sucastou bude dokumentécia na vykon autorského dozoru (AD),
vytyCenie obvodu staveniska, odovzdanie pevnych smerovych a vySkovych bodov
umiestnenych mimo obvodu staveniska (VP) pre stavbu ,, /70 Parnica — zosuv (cca km 4,963
- km 5,631)“ (dalej len ,dielo”)

2.2 Objednavatel sa zavazuje, ze dokonCené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.

| €1.3  ROZSAH A OBSAH

——
/

3.1 Rozsah aobsah diela podla ¢l. 2 ods. 2.1 je definovany v Sutaznych podkladoch (SP)
obstaravatela (v tejto zmluve ako objednavatel) a ich prilohach. Bude zodpovedat podkladom
a poziadavkam objednéavatela. Dielo bude spracované v sulade s Technickymi podmienkami
MDPT SR ,Dokumentécia stavieb ciest* (dalej len TP: 03/2006).

3.2 Vyzva na predkladanie ponuk, Sutazné podklady objednavatela a Ponuka uchadzaca (v tejto
zmluve zhotovitela) tvoria neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy.

3.3 Zhotovitel odovzda objednavatelovi dielo podla &l. 2 ods. 2.1 v rozsahu a obsahu podla ods.
3.1 v ramci dohodnutej ceny takto:
- 10 x DSP + 1x v digitalnej forme DSP na CD nosici
-6 x DSZ + 4x v digitalnej forme DSZ na CD nosici



-7 x DP + 15 x v digitalnej forme DP na CD nosici

- 2 x oceneny rozpocet — pre potreby objednavatela

- 3 x POV — pre potreby objednavatela

- 1 x proj. dokumentéacia (DSZ, DSP,DP (DRS) v digitélnej forme (formaty .doc, .xIs, .dwg so

vstupom k Udajom) na CD nosi€i

- 5 x naviac koordina¢na situacia stavby

- 5 x naviac neovereny geometricky plan — stav KN a PKN s vyznacenim hranice intravilanu,

extravilanu, osi cesty so stani¢enim, existujucimi inZinierskymi sietami, trasami prekladok

inzinierskych sieti

- 3 x snimka z katastralnej mapy dotknutého Gzemia

- 2 x originaly pre pravne ukony, potvrdené vypisy z katastra nehnutelnosti, listov vlastnictva,
PK vlozky, pripadne potvrdenie o neknihovanych parcelach

Pri digitalnom spracovani kompletnej dokumentacie (CD nezablokovane) zhotovitel dodrzi
technicky predpis TP 07/2004 Digitalna dokumentacia stavieb cestnych komunikacii.

él.4 PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

41 Zavaznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznamenie objednavatela ¢. j. VO-
295/2010 zo dna 09.02.2010 o prijati Ponuky uchadzaca zo dna 20.01.2010.

4.2 Objednavatel poskytne zhotovitelovi podklady, ktoré su uvedené v Sutaznych podkladoch
v termine do 7 dni od uzatvorenia tejto zmluvy.

4.3 Objednavatel sa zavazuje, Zze poas spracovavania diela — predmetu zmluvy poskytne
zhotovitelovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocCivajuce najma
v odovzdani doplfiujucich udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba
vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupésobenie poskytne zhotovitelovi do 5
pracovnych dni od doruéenia pisomnej poziadavky zhotovitela. Inu lehotu je mozné dohodnut
pre pripad, 2e podjde o spolupdsobenie vacsieho rozsahu alebo také, ktoré objednavatel
nemoze ziskat vlastnymi silami.

4.4 Nedodrzanie terminu podla ods. 4.2 a 4.3 zo strany objednavatela, ktoré preukazatelne
spOsobi zdrzanie prac zhotovitela, opravriuje zhotovitela k uprave terminu pinenia, ktoré bude
zodpovedat omeskaniu spdsobenému objednavatefom.

¢l.5 TERMIN PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch
2 a 3 tejto zmluvy takto:

5.1.1 Koncept DSP na kontrolu a pripomienkovanie predlozi: 3 tyzdne pred terminom dodania
na dobu 10 pracovnych dni,

Cistopis DSP doda v termine do 31.05.2010.

5.1.2 Koncept DSZ na kontrolu a pripomienkovanie predlozi: 3 tyzdne pred terminom dodania
na dobu na dobu 10 pracovnych dni,

Cistopis DSZ v termine do: 80 dni od pisomného vyzvania objednavatefla.

5.1.3 Koncept DP na kontrolu a pripomienkovanie predlozi: 15 dni pred terminom dodania na dobu
na dobu 5 pracovnych dni.

Cistopis DP v termine do: 80 dni od pisomného vyzvania objednavatela.

52 Zavazok zhotovitela je splneny osobnym odovzdanim diela objednavatelovi v jeho sidle, osobe
opravnenej konat' vo veciach technickych podfa €l. 1. O odovzdani a prevzati diela sa spise
preberaci protokol, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran.

&l.6 CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v €lankoch 2 a 3 tejto zmluvy je

stanovena v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z.z. ocenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢€.18/1996 Z.z. o cenach,
v zneni neskorsich predpisov a podla prijatej Ponuky zhotovitela predstavuje:



—

=

Nazov Cena bezDPHvV € DPH 19% CenasDPHv €

Prieskumné prace 6 560,00 1 246,40 7 806,40

Geodetické prace 6 080,00 1 155,20 7 235,20

DSP 12 170,00 2312,30 14 482,30

DSz 1 280,00 243,20 1523,20

DP 3 800,00 722,00 4 522,00

DRS 5330,00 1012,70 6 342,70

AD 1 600,00 304,00 1 904,00

VP 1 130,00 214,70 1344,70

Spolu: 37 950,00 7 210,50 45 160,50
Slovom: StyridsatpattisicstoSestdesiat EUR péatdesiat centov

6.2 Specifikacia ceny je uvedena v Prilohach ¢.1, 2 a 3 ktoré tvoria neoddelitelnt sucast tejto
zmluvy. Kalkulacia nakladov a zisku (hodinové sadzby) su zaloZzené v Ponuke zhotovitela.

6.3 Podkladom pre thradu ceny diela budu faktury vystavené zhotovitelom po vyhotoveni,
odovzdani a prevzati Casti diela. Su€astou faktury musia byt zapisy o odovzdani a prevzati
Gasti diela. Faktira za vykonané adodané dielo bude vystavena v sulade so zakonom
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Splatnost’ faktur je 30
dni od datumu prijatia faktury do podatelne SSC IVSC Zilina.

Faktury budu predlozené v ¢leneni podla bodu 6.1 tejto zmluvy:

= Faktira za DSP bude predlozena po protokolarnom odovzdani dopracovaného diela,
vratane jej kladného odsuhlasenia s dotknutymi organmi a organizaciami, v rozsahu 90%
z ceny diela. Dofakturacia diela v hodnote 10% sa uskuto¢ni po nadobudnuti pravoplatnosti
stavebného povolenia.

» Faktira za DSZ budu predlozené vo vyske 90% na zaklade protokolarneho odovzdania
diela a predchadzajuceho odsuhlasenia rozsahu a formy spracovanej DSZ so SSC IVSC
Zilina. Dofakturacia diela v hodnote 10% sa uskuto¢ni po vydani Statnej expertizy.

* Faktura za DP bude predloZzena vo vyske 90% na zaklade protokolarneho odovzdania diela
a redchadzajuceho odsuhlasenia rozsahu a formy spracovanej DP so SSC IVSC Zilina
(technicka a rozpoctova ¢ast). Dofakturacia vo vyske 10 % z ceny diela bude po uskutoCneni
prisluného verejného obstaravania (VO).

= Fakturacia za AD bude predlozena vrozsahu 80%, 20% zceny bude uhradenych
po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

= Fakturacia prieskumov a geodetickych prac bude predlozena v rozsahu 100%.

= Fakturacia za vytyCovacie prace bude predlozena vo vyske 100 % po odovzdani a prevzati
staveniska zhotovitelovi stavby.

6.4 Pripadné naviac prace suvisiace s poskytnutim sluzby, ktoré vyplynu v priebehu spracovavania
diela a zhotovitel ich stuhlasne prerokuje s objednavatelom, budu ocenené rovnakou metodikou
— podla kalkulovanych hodin a hodinovych sadzieb $pecifikovanych podfa zatriedenia
pracovnikov zhotovitela.

6.5 Pripadné dalsie vyhotovenia diela poskytne zhotovitel objednavatelovi za osobitnt uhradu
vo vyske nevyhnutnych nakladov za reprografické prace. Cennik reprografickych prac tvori
Prilohu ¢&. 4 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou sucastou.

6.6 Cena sa mé6ze zmenit len v sulade s ¢l. 11 ods. 11.1. V takom pripade budu prace ocenené

v stlade s ods. 6.4. tohto &lanku.



6.7

6.8

Naviac prace suvisiace s poskytovanim sluzby uhradi objednavatel len na zaklade pisomnej
dohody oich vykonani v sulade s ustanovenim § 549 Obchodného zakonnika na zaklade
uzatvoreného pisomného dodatku ku zmluve podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

Prace sUvisiace s poskytovanim sluzby, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez pisomne;
dohody, alebo odchylne od poskytnutych podkladov a dojednanych zmluvnych podmienok,
objednavatel neuhradi.

€L7

PODZHOTOVITELIA

7.1

Na vypracovani predmetu tejto zmluvy sa budl podielat tito podzhotovitelia:

Doklady o zmluvnej viazanosti podzhotovitelov su zaloZzené v dokladovej Casti Ponuky
zhotovitela.

Ponuka tvori neoddelitelnt stucast tejto zmluvy podla ods. 3.2.

¢l. 8

SANKCIE J

8.1

8.2

8.3.

8.4

8.5

8.6
8.7

8.8.

V pripade omeskania zhotovitela sdodanim diela v zmluvne dohodnutom termine,
objednavatel ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny za kazdy aj
zacaty den omeskania.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktdry, zhotovitel ma pravo na urok
z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy ceny za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklamagnom konani je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 33,-€ denne az do ich odstranenia
a to za kazdu vadu zvlast.

Objednavatel ani zhotovitel nie st v omeskani, ak nemézu splnit' svoj zavazok v dosledku
omeskania druhej strany.

Ak podas realizacie stavby podia tohto diela déjde k zvySeniu zmluvne dohodnutej ceny
za zhotovenie stavby preto, Ze zhotovitel projektovej dokumentacie porusil povinnost podfa
tejto zmluvy a dielo ma vady, je zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu
10% zo sumy navy$enia. Zhotovitel je zarovef povinny odstranit vady v lehote do 10 dni
od doruéenia pisomnej vyzvy objednavatela bezodplatne.

Celkova suma zmluvnej pokuty podia bodu 8.5 nesmie prekrocit zmluvnu cenu diela podra 1.6

Zhotovitel je povinny si poistit svoje dielo (DSP, DP) voci chybam ktoré sa objavia pri vystavbe
vo vyske 10 nasobku predpokladanej hodnoty zakazky bez DPH.

Ustanovenie ¢&l. 9 tymto nie st dotknuté. Bod 9.4 plati obdobne.

¢l 9

ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY ]

9.1

9.2

9.3

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude zhotoveny a odovzdany objednavatelovi
podia ustanoveni tejto zmluvy bez vad podla podmienok a poZiadaviek uvedenych v prilohe
¢. 1 k Sutaznym podkladom verejného obstaravatela — objednavatela ,Podklady a poziadavky
na vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentécie na ponuku (DP)"
a v Technickych podmienkach MDPT SR ,Dokumentacia stavieb ciest TP 03/2006" - vid prilohy
¢.8,10a11.

Vadou na Ugely tejto zmluvy sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch projektu
stanovenych touto zmluvou, platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami, nedostatkami
vykazu vymer.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruénl dobu. Zaru¢na doba zacina plynut od odovzdania
a prevzatia projektu a je dohodnuté do ukonéenia zaru¢nej doby stavby. Plynutie zaruénej doby
na dotknuty ¢ast diela sa prerusi diiom uplatnenia préva objednavatela na odstranenie vad —
dorugenim pisomnej reklamacie zhotovitelovi doporucenou zasielkou.



9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

Zhotovitel zodpoveda za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika. Vadami
a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe
postavene] podla projektu zhotovitela abudu spdsobené nespravnym naprojektovanim
v pripade, ak vznikli zavinenim zhotovitela..

Objednavatel je povinny zistené vady projektu oznamit zhotovitelovi pisomnym oznamenim
bez zbyto€ného odkladu po ich zisteni..

Zhotovitel sa zavazuje vyjadrit sa k oznamenym vadam do 10 dni od doru€enia oznamenia
o vadach..

Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ reklamované vady v technicky ¢o mozno najkratSom case.
S pracami na ich odstranenie v8ak musi zaCat’ najneskér do 10 pracovnych dni od preverenia
opravnenosti prevzatej pisomnej reklamacie s tym, Zze zavazna lehota na ich odstranenie bude
zmluvnymi stranami dohodnuta a $pecifikovana v osobitnom pisomnom protokole.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdésobené pouZitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti a odbornosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu upozornil objednavatela, ale ten na ich pouziti
trval.

Chyby projektu zrejmé uz pri jeho preberani musi objednavatel reklamovat uz v zapisnici
o prevzati.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni zavazkov tejto
zmluvy. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré vznikli v désledku neodborného zasahu alebo
neodborného vykonania stavby podla projektu zhotovitela.

¢l. 10

POISTENIE

10.1

10.2

Zhotovitel uzavrie na svoje naklady poistenie zodpovednosti (poistenie rucenie) s platnostou
pre celé Uzemie SR za $kody spdsobenému inému v suvislosti s jeho ¢innostou alebo s jeho
porusenim pravnej povinnosti.

Poistenie zodpovednosti za $kody bude udrZzované v uginnosti po celd dobu zmluvnych
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Zhotovitel musi mat dojednané poistenie profesnej zodpovednosti za $kody spdsobené vadou
projektu do vysky 45 160,50 €

OSOBITNE UJEDNANIA

11.3

Zmluvné strany sa zavazuju, Z2e pristupia na zodpovedajucu zmenu zavazkov v pripadoch, ked
sa po uzavreti zmluvy z dévodov, ktoré neboli predvidatelné v ¢ase jej uzatvorenia, zmeni
rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podfa €l. 2 a 3, vychodiskové podklady, rozhodujuce
pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknu nové poZiadavky objednavatela, s preukazatelnym
vplyvom na cenu a termin plnenia.

Zhotovitel bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat podla aktualnej potreby rieSenia diel€ich problémov.
Ueastnikov rokovani bude zhotovitel vopred konzultovat s objednavatelom. Z rokovania sa
vyhotovi zapis, ktorého zavery prijaté opravnenym zastupcom objednavatela, sa stand
podkladmi objednavatela v zmysle ods. 4.3.

Objednavatel je opravneny pouzit dielo podla tejto zmluvy len na ucely vyplyvajuce zo zmluvy
o dielo. To neplati ak ho pouzije v dalsom procese VO..

Zhotovitel nepouZije dielo na iné ucely ako su uréené v tejto zmluve bez pisomného suhlasu
objednavatela. Objednavatel suhlasi, aby zhotovitel pouzil dielo ako svoju referenciu ana
propagaciu svojej odbornosti.

Objednavatel aj zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si
v suvislosti so zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu,
alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.

Ustanovenie ods. 11.5 sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su bezne
dostupné tretim osobam a ktoré nie su chranené zodpovedajucim spdésobom.

Objednavatel aj zhotovitel méZu odstupit od zmluvy len z dévodu podstatného porusenia
zmluvy druhou stranou podla § 345, ods. 2 Obchodného z&konnika, alebo z dévodu vysse;
moci, ktorym sa rozumeju nepredvidané okolnosti, nezavislé od vbéle zmluvnych stran a ktoré
zmluvné strany nemdézu ovplyvnit.



Pri odstipeni od zmluvy zo strany objednavatela je zhotovitel povinny okamzite zastavit prace
na predmete zmluvy.

11.9  Vpripade, Ze dojde k zastaveniu prac alebo k odstupeniu od zmluvy z dévodov na strane
objednavatela, zhotovitel bude prace rozpracované ku dfiu zastavenia alebo odstupenia od
zmluvy fakturovat vo vyske vzajomne odsthlaseného rozsahu vykonanych prac a to prislusnym
podielom z dohodnutej ceny podla ods. 6.1. Vtomto pripade sa neuplatni ods. 6. 3.. Faktura
bude splatna do 30 dni od datumu prijatia do podatelne SSC IVSC Zilina.

11.10 Zhotovitel vrati vychodiskové podklady objednavatelovi, original diela zostava objednavatelovi.

¢l.12 ZAVERECNE USTANOVENIA -

121 Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy o dielo po dobu viazanosti Ponuky, teda do
30.03.2010.

12.2  Zmluva vznika prejavenim suthlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

12.3  Zmluva nadobuda platnost a Gcinnost diiom doruéenia podpisanej zmluvy podfa ods. 11.2
druhej zmluvnej strane, pricom rozhoduje neskorsi datum dorucenia jednej zo zmluvnych stran
druhej zmluvnej strane.

12.4  Menit alebo dopliovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoreé budu
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran

12.5 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne, v lehote 15
pracovnych dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu istu dobu je tymto
navrhom viazana strana, ktora ho podala.

12.6  Pre otazky touto zmluvou neriesené (s prihliadnutim na ods. 3.2) sa prava a povinnosti
zmluvnych stran riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najméa zakonom ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorsich predpisov a zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskors$ich
predpisov.

12.7  Zmluva vratane priloh &. 1 az 10 ma 17 stran. Je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z Coho su
po dva rovnopisy pre kazdu zmluvnu stranu.

Prilohy Zmluvy o dielo: Priloha &. 1 $pecifikécia ceny Prieskumné prace

Priloha €. 2  Specifikacia ceny Geodetické prace

Priloha €. 3  Specifikacia ceny DSP

Priloha €.4  Specifikacia ceny DSZ

Priloha €. 5  Specifikacia ceny DP

Priloha¢.6  Specifikacia ceny DRS

Priloha €.7  Specifikacia ceny AD

Priloha ¢.8  Specifikacia ceny VP

Priloha €. 9 Rekapitulacia nakladov

Priloha é.10 Cennik reprografickych prac
Objednavatel: Zhotovitel:
V Ziline, dia X/ 5. w7C V Ziline, dita 22.03.2010

FIDOP s.r.o.
010 01 ZILINA, Janosikova 21
1I60: 38 334 343, 1G DPH: Sf2020105142

riaditel IVSC Zijlina konatelka spolo¢nosti Fidop, s.r.o.

Doc. Ing. Ivan//rlavoﬁ, CSc. ZvaSubjakova ...........

/
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Priloha ¢. 10

Cennik reprografickych prac

Stavba: 1/70 Parnica - zosuv km cca 4,963 - km 5,631

Cena za reprografické préce a adjustéaciu jedného vytlacku DSP (bez DPH):
80 €

Cena za reprografické préce a adjustéciu jedného vytlacku DP/DRS (bez DPH):
80 €

Cena za reprografické préce a adjustéciu jedného vytlacku DSZ (bez DPH):
33€

v Ziline 17.02.2010 Podpis:




