DODATOK C.1 k ZMLUVE O DIELO

Cislo ZoD objednavatefa: Z-600/2010 }
podpisana v Ziline dna 22.3. 2010 Doc. Ing. Ivanom Hlavohom, CSc., riaditelom IVSC Zilina

Cislo ZoD zhotovitefa: 100006-01

podpisana v Ziline dia 22.3. 2010 Ing. Ivanou Subjakovou, konatelkou spolo&nosti Fidop,

S.r.o.

Uzatvorenej medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL:

Sidlo:
Statutarny organ:

Osoba opravnena uzavriet zmluvu:
Sidlo:

Pravna forma:

Osoby opravnené okovat'
- vo veciach zmluvnych:

- Vo veciach technickych:

- Vo veciach cenovych:

Bankové spojenie:
Cislo t¢tu:

ICO:

DIC:

Spojenie: tel.:
(d’alej len "objednavatel™)

Slovenska sprava ciest

Mileticova €. 19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Zembera - generalny riaditel

JUDr. Vladimir Zachar

riaditel InvestiCnej vystavby a spravy ciest

ul. Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina

podla listu ¢.: 21775/0001/2010 zo diia 09.06.2010

Rozpoctova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post
a telekomunikacii SR zriadovacou listinou ¢.316/M — 2005 zo
dna 14.2.2005, zmenenou rozhodnutim MDPT SR ¢&. 100 zo
dnia 11.5.2006 a ¢. 86 zo dria 22. 5. 2008

JUDr. Radoslav Jandzik
Ing. Dagmar Minarikova
Ing. FrantiSek Faktor, PhD.
Ing. Matus Salat

Ing. Vojtekova Zuzana

p. Jolana Merjadova

-pravnik

-odd. verejného obstaravania
-namestnik Useku inv. pripravy
-veduci odd. pripravy stavieb
-predinv. a inv. priprava stavieb

Statna pokladnica Bratislava
7000135433/8180

00 3328

2021067785

041/507 46 24, Fax: 041/507 4626 (15)
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ZHOTOVITEL:

Sidlo:
Pravna forma:

Zapis v obchodnom registri:

Statutarny organ:
v zastupeni:

Osoby opravnené rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach technickych:

- Vo veciach cenovych

Bankove spojenie:

Fidop, s.r.o. (zastupca zdruzenia FIDOP)

Janosikova 21, 010 01 Zilina
S.I.0.

Okresného sudu v Ziline / oddiel s.r.o. / vlozka 12455/L

Ing. Ivana Subjakova, konatelka spolo&nosti

Ing. lvana Subjakova, konatelka spolo&nosti
Ing. lvana Subjakové, konatelka spolo&nosti
Ing. Lukas Rolko, veduci projektant

Ing. Rébert Gavula, obchodny riaditel

CSOB, ass., Zilina

Cislo ugtu: 184270653/7500
ICO: 363 94 343

DIC: 2020105142

|C DPH: SK2020105142
Telefénne spojenie: 041/ 56 405 66

Fax: 041/ 56 405 66
E-mail: i.subjakova@fidop.sk

(d’alej len "zhotovitel™)

na vypracovanie projektove] dokumentacie stavebného zameru (DSZ), dokumentacie
na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie pre ponuku (DP), ktorej sucastou bude
dokumentacia na realizaciu stavby (DRS), na vykon autorského dozoru (AD), vytyéenie
obvodu staveniska, vytyCenie a odovzdanie pevnych smerovych a vySkovych bodov a bodov
osi cesty

pre stavbu ,, /70 Parnica — zosuv (cca km 4,963 — km 5,631)“

Objednavatel a zhotovitel uzatvaraju k vyssie spominanej Zmluve o dielo dodatok €. 1
nasledovného znenia:

K él. 3 ROZSAH A OBSAH

3.1 Rozsah a obsah diela podla ¢l. 2 ods. 2.1 je definovany v Sutaznych podkladoch (SP)
obstaravatela (v tejto zmluve ako objednavatel) a ich prilohach. Bude zodpovedat podkladom
a poziadavkam objednavatela. Dielo bude spracované v sulade s Technickymi podmienkami
MDPT SR ,Dokumentécia stavieb ciest* (dalej len TP: 03/2006).

Rozsah a obsah diela tak ako je $pecifikovany v élanku 3.1 sa dopiiia o:
- Projektant v PD dolozi kapacitné posudenie existujtcej i rozSirenej komunikacie.

- Smerové vedenie komunikacie sa upravi tak, aby spifalo poziadavky normy STN 73 6101
Projektovanie ciest a dialnic na navrhovu rychlost’ 70 km/h

- Komunikacia sa sirkovo rozsiri na cestu kategoérie C8,5/70

- Sucast'ou predmetu zakazky bude i rekonstrukcia priepustu v KM cca. 5,810

[ K&l.5 TERMIN PLNENIA

51 Zhotovitel sa zavazuje, Zze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v &lankoch
2 a 3 tejto zmluvy takto:

5.1.1  Koncept DSP na kontrolu a pripomienkovanie predloZi: 3 tyzdne pred terminom dodania
na dobu 10 pracovnych dni,
Cistopis DSP doda v termine do 30.07.2010.



| €16 CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lanku 3 tohto dodatku:
Naviac prace Cena bezDPHv € DPH 19% v € CenasDPHv €
Naviac prdce na DSP 2 270,00 431,30 2 701,30
Naviac prace na DP 380,00 72,20 452,20
Naviac prdce na DRS 1 140,00 216,60 1 356,60
SPOLU 3790,00 720,10 4 510,10

Slovom: Styritisicpat'stodesat EUR a desat centov

Cena stanovena v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
avyhlasky MF SR €.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zékon NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach,
v zneni neskorsich predpisov.

Specifikacia ceny je uvedena v Technickej sprave dodatku &. 1.

ZAVERECNE USTANOVENIA DODATKU €. 1

Tento dodatok vznika prejavenim suhlasu s celym jeho obsahom. Suhlas musi byt pisomny,
riadne potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

Dodatok nadobuda platnost' a ucinnost driiom doru¢enia podpisaného dodatku druhej zmluvne;j
strane, pricom rozhoduje neskorsi datum dorucenia jednej zo zmluvnych stran druhej zmluvnej strane.

Dodatok vratane prilohy ma 5 stran. Je vyhotoveny v $tyroch rovnopisoch, z ¢oho su po dva
rovnopisy pre kazdu zmluvnu stranu.

Prilohy : Technicka sprava dodatku €. 1 ZoD
Objednavatel: Zhotovitel:
VZiline, dia . 7 fo 70 V Ziline, dha &7 - A€ 70

JUDr. Viadimir Zachar
riaditel’\SSC IVSC Zilina konatelka spolo¢nosti Fidop, s.r.o.

/
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Technicka sprava dodatku ¢. 1 ZoD.

Poziadavka zhotovitel'a na dodatok k zmluve o dielo vyplynula podas spracovania projektove;j
dokumentécie a to z nasledovnych dévodov:

- Rozsirenie predmetu zdkazky o rekonstrukciu priepustu nachadzajiiceho sa mimo predmetného
useku cesty. Téato poziadavka bola vznesena objednavatel'om na vyrobnom vybore 9.4. 2010.

- Komunikécia bola dodato¢ne smerovo upravena, ¢im vznikol novy zarubny mar dl. cca. 55 m.

- Pocas priebehu spracovania dokumentacie a po vypracovani geologickej $tudie sa miestne pome-
ry ukazali omnoho zloZitejSie ako sa predpokladalo pocas spracovania cenovej ponuky, pricom
niektoré skuto¢nosti nebolo mozné v ¢ase pripravy ponuky predpokladat’. Vplyv na tito skutoé-
nost’ malo i ro¢né obdobie, kedy bola ponuka spracovana. V zime sa totiz pod snehom nedali od-
halit” vSetky problémy, ktoré je potrebné riesit. Predpokladal sa lepsi stav krajnic, priekop, prie-
pustov i jestvujiicich opornych murov ktoré bude kvoli podmaganiu v pite potrebné rekonstruo-
vat. Dalej nebola viditel'n4 ani vi&sina problematickej vody, ktora je jednou z hlavnych pri¢in
zosuvov. Té sa ukazala az po roztopeni pddy na jar vo forme mnohych premacani a prametiov
vyvierajucich zo svahov.

Spominané skuto¢nosti si vyziadaju va¢si objem projekénych prac oproti povodnému predpokladu
a to najmé va&simi narokmi na oporné a zarubné miry, novy priepust mimo predmetny tsek a hibkové
odvodnenie Casti uzemia. Rovnako sa rozsirenim seku o novy priepust navysi i objem geodetickych
prac. Vzhl'adom k pévodnej cene projektu si prace vyzadujii nasledovné navysSenie:

Naviac prace CenabezDPHV € DPH 19% v € CenasDPHv €
Naviac prace na DSP 2 270,00 431,30 2701,30
Naviac prace na DP 380,00 72,20 452,20

Naviac prace na DRS 1 140,00 216,60 1 356,60
SPOLU 3790,00 720,10 4 510,10

ZvySeny rozsah prac a ostatné stazujuce skutocnosti si vyzaduju aj posun terminu odovzdania
diela (v stupni DSP), tak aby mohlo byt spracované v dostato¢nej kvalite. Preto navrhujeme zmenu
terminu z 31. 5. 2010 na 30. 7. 2010.

Specifikdcia navySenej ceny:

Naviac prdace na DSP, prace na DP, prace na RDS:
DSP

Prace na DSP - Casti A, B, C

Pocet hodin v sadzbe 15€/hod 6,00
Pocet hodin v sadzbe 20€/hod 12,00
Pocet hodin v sadzbe 25€/hod 4,00

Price na DSP - €ast D

Pocet hodin v sadzbe 15€/hod 24,00
Pocet hodin v sadzbe 20€/hod 44,00
Pocet hodin v sadzbe 25€/hod 24,00

DSP Spolu: 2 270,00
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V Ziline

DRS

Prace na RDS - Casti A, B, C

Poéet hodin v sadzbe 15€/hod 4,00

Poéet hodin v sadzbe 20€/hod 3,00

Pocet hodin v sadzbe 25€/hod 2,00

Préce na RDS - Cast D

Pocet hodin v sadzbe 15€/hod 6,00

Pocet hodin v sadzbe 20€/hod 24,00

Pocet hodin v sadzbe 25€/hod 16,00

DRS Spolu: 1 140,00

DP

Prace na DP - Zvdzok 4

Pocet hodin v sadzbe 15€/hod 3,00

Pocet hodin v sadzbe 20€/hod 13,00

Pocet hodin v sadzbe 25€/hod 3,00

DP Spolu: 380,00

N
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Spracoval: Ing. Lukas Rolko



